



**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

20.04.17 № 333

Бишкек ш.

**Об утверждении Плана мероприятий по организации
межведомственного информационного взаимодействия**

В целях координации работ по переходу к межведомственному электронному взаимодействию и выполнения Указания Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 28.12.2016 года № 844 «По созданию рабочей группы для организации межведомственного информационного взаимодействия»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1 «План мероприятий по организации межведомственного информационного взаимодействия между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики» (далее План) (Приложение 1).

1.2 Перечень пилотных организаций здравоохранения для реализации первого этапа Плана (Приложение 2).

2. Начальникам УСПиРПЗ, УОМПиЛП, УФП, УЧРиД (Исмаилов М.А., Тойматов С.Ш., Атакулов М.М., Ибраева Г.А.), и.о. директора ЦЭЗ при МЗКР (Мурзакаримова Л.К.) обеспечить организацию и контроль за выполнением Плана мероприятий по организации межведомственного взаимодействия.

3. Руководителям пилотных организаций здравоохранения обеспечить:

3.1. установку компьютерной техники, локальной компьютерной сети и подключение к сети Интернет связи во всех структурных подразделениях. Срок до 25 апреля 2017г.

3.2. Заключение договора с ОАО «Кыргызтелеком»

3.2. Заключение договора с ОАО «Кыргызтелеком»

3.3. внедрение программного обеспечения АИС «Медицинское свидетельство».

Срок до 05 мая 2017г.

4. Руководителям организаций здравоохранения обеспечить:

4.1. участие специалистов в проведении инвентаризации по техническому оснащению организаций здравоохранения.

Срок – согласно плана инвентаризации.

4.2. закупку компьютерной техники и установку интернет связи в родильных стационарах, медико-информационных отделах (кабинетах статистики).

Срок до 05 июля 2017г.

4.3 внедрение программного обеспечения АИС «Медицинское свидетельство».

Срок согласно графика установки ПО.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на статс-секретаря Кийизбаеву Ж.И.

Министр




Т.А. Батыралиев

Лист согласования

к Приказу «Об утверждении Плана мероприятий по организации межведомственного информационного взаимодействия»

Исполнитель:


И.о. директора ЦЭЗ при МЗ КР



Л.К. Мурзакаримова


Согласовано:

Стас-секретарь




Ж.И. Кийизбаева

Заместитель министра




А.Дж.Мурзалиев

Заместитель министра




О.В.Горин

Начальник УСПиРПЗ




М.А. Исмаилов

Начальник УФП



М.М. Атакулов


Начальник УЧРиД



Г.А. Ибраева

11.04.17г.

Начальник УОМПиЛП



С.Ш. Тойматов

Главный специалист
юридического сектора



В.Ш. Маликова



Приложение №1.
Утверждено
приказом МЗ КР от 20.04. 2017г. № 333

План мероприятий
по организации межведомственного информационного взаимодействия
между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики
и Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики

№	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные
1 этап			
1.	Определение пилотных организаций МЗ КР для внедрения и запуска АИС «Медицинское свидетельство» с интеграцией: 1. БД ПИН и ЗАГС; 2. Адресный регистр Кыргызской Республики.	Утверждение приказом МЗ КР.	МЗ КР
2.	Определить перечень сведений для организации межведомственного информационного взаимодействия между МЗ и ГРС через систему «Тундук»	5 мая 2017 г.	ГРС, МЗ КР
3.	Проведение инвентаризации по техническому оснащению МЗ КР в целом по республике	1 июля 2017 г.	МЗ КР
4.	Организация каналов связи в пилотных организациях МЗ КР. Заключение договора ОАО «Кыргызтелеком» (при необходимости).	15 апреля - 25 апреля 2017 г.	МЗ КР
5.	Установка и настройка оборудования в пилотных организациях МЗ КР	20 апреля 2017 г. (при наличии оборудования и каналов связи)	МЗ КР, ГРС

6.	Настройка и подключение программного обеспечения в пилотных организациях МЗ КР (подготовка логинов, паролей, сертификатов)	20 апреля 2017г.	ГРС, МЗ КР
7.	Внедрение и запуск системы АИС «Медицинское свидетельство» в пилотных учреждениях МЗ КР (срок пилотного проекта – 30 календарных дней)	17 апреля – 15 мая 2017 г.	МЗ КР, ГРС
8.	Обучение персонала пилотных организациях МЗ КР	17 апреля – 25 апреля 2017 г.	
9.	Доработка АИС «Медицинское свидетельство» и Web-сервисов для взаимодействия по итогам пилотного тестирования (при необходимости)	01 июля 2017 г.	ГРС, МЗ КР
10.	Разработка пакета технической документации (регламенты, инструкции, методических рекомендаций) по АИС «Медицинское свидетельство»	05 июля 2017 г.	МЗ КР, ГРС
11.	Поэтапное внедрение АИС «Медицинское свидетельство» во всех организациях здравоохранения Республики	согласно графика	МЗ КР, ГРС
2 этап			
12.	Определение перечня систем для интеграции с ЕГРН и заключение дополнительного соглашения по дальнейшему развитию межведомственного взаимодействия	1 августа 2017г.	МЗ КР, ГРС
13.	Проведение инвентаризации имевшегося программного обеспечения МЗ КР	октябрь-ноябрь 2017 г.	МЗ КР
14.	Анализ и определение рисков по итогам первого этапа	15 сентября 2017г.	МЗ КР, ГРС
3 этап			
16.	Описание справочников/классификаторов, а также базовых информационных ресурсов	сентябрь - октябрь 2017 г.	МЗ КР
19.	Разработка (адаптация) и утверждение политик безопасности	ноябрь 2017 г.	ГРС, МЗ КР
21.	Регистрация электронных сервисов через «Тундук»	декабрь 2017 г.	МЗ КР, ГРС - консультативно

22. Разработка пакета технической документации (регламенты, инструкции, методических рекомендации по информационным системам МЗ КР)	декабрь 2017 г.	МЗ КР
23. Проработка вопросов по использованию электронной цифровой подписи в АИС МЗ КР	1 квартал 2018 г.	МЗ КР, ГРС - консультативно

Приложение №2.

Утверждено

приказом МЗ КР от 20.04.2017г. № 333

Перечень

**пилотных организаций здравоохранения для реализации первого этапа
«Плана мероприятий по организации межведомственного
информационного взаимодействия»**

№п/п	Наименование организации здравоохранения
1.	Родильный дом №1 г.Бишкек
2.	Родильный дом №2 г.Бишкек
3.	ЦСМ №8г.Бишкек
4.	Городская клиническая больница №1 г.Бишкек
5.	Родильный дом НЦОМид